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  8. Schulhaus Balainen Dachsanierung - Kreditabrechnung  

 

Das Projekt «Schulhaus Balainen Dachsanierung» schliesst mit Nettokosten von 768 747.10 

Franken ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 1 015 000 Franken. 

 

nid 9.4.4.1 / 1.1 

Grundlagen 

Beschluss Stadtrat vom  17.09.2020  

Volksabstimmung vom  keine  

Beschlossener Gesamtkredit CHF 1’015’000 Konto: 2170.5040.12 

Abrechnung CHF 768'747.10  

Abweichung CHF -246'252.90  

Nachkredit vom  -  

Nachkredit CHF -  

Nachkredit bewilligt durch  -  

Projektdaten 

Projektstart Sommer 2021 

Projektabschluss 01.11.2022 

 

Beschreibung des Projektes: Dachsanierung Schulhaus Balainen 

Abrechnung 

Projektkosten    

Beschreibung 
Kostenschätzung 
inkl. MWST (CHF) 

Abrechnung 
inkl. MWST 

(CHF) 

+ Mehrkosten 
- Minderkosten 

     inkl. MWST 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 15'000 11'006.05 -3'993.95 

BKP 2 Baukosten Gebäude 808’000 711'364.40 -96'635.60 

BKP 4 Umgebung 25’000 0.00 -25'000.00 

BKP 5 Baunebenkosten 104’000 25'836.60 -78'163.40 

BKP 8 Aufgelaufene Kosten 63’000 20'540.05 -42'459.95 

Investitionskredit  1'015'000.00 768'747.10 -246'252.90 

Begründung der Abweichung 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 

Die Rechnung des Dachdeckers für die Sofortmassnahmen ist tiefer ausgefallen als im KV ge-

schätzt. 

 

Ressort Hochbau 

Sitzung 14.11.2024 
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BKP 2 Baukosten Gebäude 

Diverse Arbeitsgattungen konnten günstiger vergeben werden als in der Kostenschätzung an-

genommen. 

 

BKP 4 Umgebung 

Die Kosten BKP 4 Umgebung wurden im KV eingerechnet, um allfällige Schäden in Folge der 

Bautätigkeit an der Umgebung zu sanieren. Auf diese Position musste nicht zurückgegriffen 

werden da es zu keinen Schäden gekommen ist. 

 

BKP 5 Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten sind tiefer ausgefallen als geschätzt. 

 

BKP 8 Aufgelaufene Kosten 

Die im KV geschätzten Kosten, aufgelaufenen Kosten (Reserve), wurden nur teilweise ausge-

schöpft. 

 

Insgesamt konnten die Arbeiten günstiger vergeben werden als in der Kostenschätzung an-

genommen. 

Beiträge Dritter 

Förderbeitrag Pronovo für Photovoltaikanlage CHF 23 840.30. 

Bemerkungen 

Keine. 

Beschlussentwurf 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung: 

 

1. Die Abrechnung über das Projekt «Dachsanierung Schulhaus Balainen» wird geneh-

migt. 

 

 

Beilagen (nur GPK): 

- Kontoauszug 2170.5040.12 vom 16.08.2024 


