



Werkleitung AGGLOlac - Planungskredit - Kreditabrechnung

Ressort Tiefbau und Umwelt
Sitzung 12.09.2024

Das Projekt «Werkleitung AGGLOlac – Planungskredit» schliesst mit Nettokosten von Fr. 30'937.90 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 325'000 Franken.

nid 6.3.1 / 7.1

Grundlagen

Geschäft Nr.		2018-8	
Beschluss Stadtrat vom		16.03.2017	
Volksabstimmung vom		-	
Beschlossener Gesamtkredit	CHF	325'000.00	
davon entfallen auf:			
- Elektrizitätswerk	CHF	71'000.00	Konto: 8710.5294.01
- Abwasserentsorgung	CHF	132'000.00	Konto: 7201.5292.01
- Allgemeine Rechnung	CHF	122'000.00	Konto: 7900.5290.09
Abrechnung	CHF	30'937.90	
Abweichung	CHF	-294'062.10	
Nachkredit vom		-	
Nachkredit		-	
Nachkredit bewilligt durch		-	

Projektdaten

Projektstart März 2017
Projektabschluss Juni 2021

Beschreibung des Projektes: Werkleitung AGGLOlac – Planungskredit

Weil die Volksabstimmung über das Projekt AGGLOlac auch die Investitionskosten für die Erstellung der gebührenfinanzierten Werkleitungen beinhaltet hätte, mussten deren Kosten ohne das Vorliegen eines Baugesuches kalkuliert werden. Die bestehenden Vereinbarungen im Projekt AGGLOlac zwischen den Grundeigentümern (Städte Nidau und Biel, resp. dem Investor Mobimo) beinhalteten keine Kosten zur Projektierung der gebührenfinanzierten Werke sowie der Fernwärmeversorgung gemäss überregionalem Energierichtplan.

Abrechnung

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Abwasser	132'000.00	1'745.85	-130'254.15
2	Elektrizität	71'000.00	2'458.60	-68'541.40
3	Fernwärme	122'000.00	26'733.45	-95'266.55
	Investitionskredit inkl. MWST	325'000.00	30'937.90	-294'062.10

Begründung der Abweichung

Unter den Positionen 1 bis 3 wurden Grundlagenkonzepte erarbeitet. Bei Position 3 resultiert eine grosse Abweichung, aufgrund von in Rechnung gestellten Vorleistungen (s. Beiträge Dritter). Reserven wurden keine benötigt.

Beiträge Dritter

Ein Betrag über 135 000 Franken wurde dem Energieservice Biel zwecks Vorleistungen Fernwärme (Seewassernutzung) über das Konto Nr. 7900.5290.09 in Rechnung gestellt. Auch wurde ein kantonaler Förderbeitrag über die Position 3 verbucht. Beides wurde beim ursprünglichen Kreditbeschluss nicht berücksichtigt.

Bemerkungen

Mit der Abrechnung wurde bewusst zugewartet, da nicht klar war, ob und wie sich das Folgeprojekt AGGLOlac entwickeln würde.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Werkleitung AGGLOlac – Planungskredit» wird genehmigt.

Beilagen zuhanden GPK und Fraktionspräsidien:

- Antrag Investitionskredit
- Kontoauszug 7201.5292.01 (Abwasserentsorgung) vom 11.07.2024
- Kontoauszug 8710.5294.01 (Elektrizität) vom 11.07.2024
- Kontoauszug 7900.5290.09 (übrige immaterielle Anlagen) vom 11.07.2024